

	10/2010	11/2010	12/2010	01/2011	02/2011	03/2011	04/2011	05/2011	06/2011	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012
Lenkungsgruppe																	
Sitzung Lenkungsgruppen			M 15.12				M 15.04		M 15.06			M 15.09		M 15.11			
Projektmanagement																	
Erarbeitung des endgültigen Gesamtprojektplans inkl. Qualitätssicherung																	
AG Personal																	
Erarbeitung der Stellenbeschreibungen																	
Erarbeitung des Stellenplans																	
Personelle Untersetzung des Stellenplans																	
Erarbeitung eines Konzepts zur Rückversetzung von BA-Mitarbeitenden																	
Rekrutierung von Personal																	
AG Finanzen																	
AG IT																	
Phase I: Vorbereitung des Projektes																	
Vorbereitung des Zulassungsantrags																	
Vorbereitung des Projektes und der Beschaffung																	
Abgabe des Zulassungsantrags			M														
Anforderungen an die Beschaffung der Fachanwendung und der Software sind bekannt			M														
Beschaffung der Fachanwendung und der IT																	
Phase II: Sicherung der Arbeitsfähigkeit																	
Zulassung							M										
Vergabe der Fachsoftware und IT							M										
Test- und Konfigurationsumgebung stehen bereit								M 15.05									
Anforderungsdefinition mit dem Anbieter																	
Anforderungen für die Anpassung und die Integration der Software sind definiert								M 01.05									
Anpassung und Integration																	
Vergabe der IT-Ausstattung									M 21.05								
WAN-Vernetzung zu den Liegenschaften Installation der Ausstattung (3 Liegenschaften)									M 01.06								
Liegenschaft kann bezogen werden IT-Ausstattung wird installiert (1 Liegenschaft)																	
Schulung der Multiplikatoren									27. Jun								
Schulung des Personals für die Datenmigration									27. Jun								
Schulung der Belegschaft										LG/V	LG/V	Sonstige					
Eingabe durch zusätzliche Eingabekräfte										04. Jul	22. Aug						
Parallele Dateneingabe/Qualitätssicherung																	
Die Daten wurden migriert Die Schnittstellen sind konfiguriert														M 15.11			
Übergangsphase																	
Der Zalungslauf 12/11 wird zur Verifikation der Datenqualität eingesetzt															M 20.12		
Inbetriebnahme															M 31.12		