

Landkreis Friesland

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 973/2011

Jever, den 08.09.11

Sitzung/Gremium	am:	
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. Verkehr	19.09.2011	öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	05.10.2011	nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Sanierungs- und Umbaukonzept für die IGS Friesland

Beschlussvorschlag:

Dem vorgestellten Sanierungs- und Umbaukonzept für die IGS Friesland wird vorbehaltlich der Finanzierung der Maßnahmen in den jeweiligen Jahren 2012 – 2019 zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung:		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
4.640.000,00 €	je 500.000,00 €	Eigenanteil	objektbezogene Einnahmen			
_____	_____	€ _____	€ _____	€ _____		
	aus dem Ergebnishaushalt für die Jahre 2012-2019					
Erfolgte Veranschlagung: <input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 640.000,00 € für 2011 <input type="checkbox"/> Nein						
im <input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: P1.01.11.111410.195, SK 421100 II1.090086.510						
gez. Janzen		Sichtvermerke:				
_____	_____	_____	_____	i.V. gez. Wehmann		
Sachbearbeiter	Fachbereichsleiter	Abteilungsleiter	Kämmerei	Landrat		
Beratungsergebnis:						
Einstimmig	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Kenntnisnahme	Lt. Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss
<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Begründung:

Die IGS Friesland hat im Jahre 2009 in den ehemaligen Räumlichkeiten der Hauptschule Schortens den Schulbetrieb aufgenommen. In den Folgejahren werden mit jedem Jahrgangsabgang der Hauptschule und der Realschule, die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten dann von der stetig wachsenden IGS übernommen.

Dieses war bisher problemlos baulich umzusetzen, da es sich fast ausschließlich um Räumlichkeiten der Hauptschule handelte.

Um jedoch zukünftig ein tragfähiges sowohl schulisches als auch bauliches Entwicklungskonzept zur Weiterentwicklung der IGS zu bekommen, ist es notwendig, die bisher vollständig getrennt geführten Schulen Hauptschule Schortens und Realschule Schortens baulich zu vereinigen.

Zu Beginn dieses Jahres hat sich zu diesem Thema eine Arbeitsgruppe gebildet, die sowohl aus Vertretern der Schule als auch des Landkreises Friesland, FB 11, besteht. Diese Arbeitsgruppe hat mehrere Male getagt und ein gemeinsames Sanierungs- und Umbaukonzept entwickelt.

Einigkeit besteht in diesem sog. „schulischen Bauausschuss“ darüber, dass in den Folgejahren erhebliche bauliche Maßnahmen zur Umsetzung eines tragfähigen Konzeptes notwendig sind. Dieses Konzept soll sich jedoch auf den baulichen Bestand beschränken, damit räumliche Erweiterungen ausgeschlossen werden können. Ferner sollen keine Kosten entstehen, für in jüngster Zeit durchgeführte Baumaßnahmen, wenn diese dann wieder geändert werden müssten, z.B. die Herstellung von Fachunterrichtsräumen der Naturwissenschaften im Bereich der Realschule. Der Erhalt und Fortbestand der bereits im Jahre 2009 durchgeführten Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Realschulgebäude soll grundsätzlich eingehalten werden. Die Erweiterung und Ergänzung der dann übrigen Fachunterrichtsräume ist aber Bestandteil der Zielplanung.

Das Konzept wird von der Schulleitung uneingeschränkt unterstützt und fügt sich in die schulische Gesamtkonzeption ein.

Entscheidend ist jedoch, dass auch bei Beibehaltung der Schulformen „Realschule“ und „Hauptschule“ erhebliche bauliche Maßnahmen im Innenbereich notwendig geworden wären (beklagenswerter Zustand der Klassenräume, der Fachunterrichtsräume, des Lehrerzimmers, Toiletten, etc.). Die kostenintensiven Maßnahmen für Sanierung/Umbau würden also unabhängig von der weiteren Übernahme durch die IGS anfallen.

Mit den ersten Baumaßnahmen zur Umsetzung einer Zielplanung ist bereits mit dem Beginn der Sommerferien begonnen worden (s.h. Top 10.1 der Niederschrift der Bauausschusssitzung vom 19.05.2011. Das Zielplanungskonzept mit der Kostenaufstellung, dem geplanten terminlichen Ablauf und der zeichnerischen Umsetzung wird in der Bauausschusssitzung am 19.09.2011 vorgestellt.

Danach werden die für das Jahr 2011 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 640.000,- € nunmehr für die bauliche Sanierung der gesamten ehemals für Naturwissenschaften genutzten Räume, in zukünftig allgemeine Unterrichtsräume verwendet. Hiermit wird erreicht, dass das von der IGS favorisierte Jahrgangsprinzip gänzlich umgesetzt werden kann.

Zusätzlich hierzu wird in den Herbstferien in Abstimmung mit den Schulleitungen der so-

nannte Freizeitbereich umfangreich baulich verändert und die Außenanlagen werden mit zusätzlichen Spielgeräten ausgestattet.

Bau- und Kostenablauf zur Umsetzung des baulichen Gesamtkonzeptes zur Sanierung der IGS Friesland:

Gesamtkosten der notwendigen Arbeiten zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes verteilt auf die Haushaltsjahre 2011 bis zum Jahre 2019, vorbehaltlich der Finanzierung der Maßnahmen:

ca. 4.640.000,- € (siehe nachstehende Berechnung)

In den Gesamtkosten sind folgende wesentliche Baumaßnahmen zu benennen:

- Neuorganisation und räumliche Umbaumaßnahmen (Grundrissanpassungen)
- Energetische Sanierungsmaßnahmen mit Verbesserung der Außendämmung im Dach- und Wandbereich
- Demontage von vorhandenen Deckenkonstruktionen; Neuerstellung der Decken mit akustisch hochwirksamen revisierbaren Einlegedecken
- Erneuerung Beleuchtung; Neuanlegung der Raumbeleuchtung mit Präsenzmeldern und tageslichtabhängiger Beleuchtungssteuerung
- Überarbeitung der Wände; Neuerstellung von hellen umweltfreundlichen Wandanstrichen oder Wandbelägen; Teilaustausch von abgängigen Leichtbauwänden zu akustischen Wandtafeln
- Austausch der Heizungssteuerung bei Notwendigkeit; evtl. Reduzierung und Austausch von Heizflächen nach neuem Energiebedarf im Zusammenhang mit einer energetischen Außensanierung, verschließen von nicht notwendigen Heizkörpernischen
- Austausch des vorh. Bodenbelags; Neuverlegung von hellen, freundlichen und wischbaren Bodenbelägen
- Ausstattung mit Medientechnik; Vorinstallation bzw. Einbindung von Datenleitungen, Beameranschlüssen und interaktiven Tafeln
- Austausch von Fenstern bei Notwendigkeit; Einbau von energetisch hocheffizienten Kunststofffenstern
- Innentüren; Austausch vorh. Innentüren bei Notwendigkeit

Der mit den Schulen abgestimmte Vorschlag zum geplanten Bauablauf sieht nachstehende Termine vor:

Haushaltsjahr 2011:

1. Bauabschnitt: Bereich ehem. NTW-Räume

Abbruch des alten NTW-Bereichs, vollständige Sanierung und komplett neue Raumaufteilung für die Jahrgangsstufe 6

Baubeginn Innen (Abbruch)	27.06.2011
Fertigstellung Innen/Nutzung der Räume für Schulzwecke	12.09.2011
Fertigstellung Außenwände	23.09.2011

Kosten für BA 1: ca. 470.000,- €

2. Bauabschnitt: Neuer Freizeitbereich

Abbruch der alten Raumaufteilung, vollständige Sanierung und komplett neue Raumaufteilung für den Freizeitbereich

Baubeginn Innen 17.10.2011

Fertigstellung Innen/Nutzung der Räume für Schulzwecke 25.11.2011

Kosten für BA 2: ca. 170.000,- €

Gesamtkosten 1. BA + 2. BA: **ca. 640.000,- €** (Summe errechnet sich zu 250.000,- € aus dem Finanzhaushalt und zu 390.000,- € aus dem Ergebnishaushalt)

Die nachstehenden Baumaßnahmen sind aus dem Ergebnishaushalt zu finanzieren:

Haushaltsjahr 2012:

3. Bauabschnitt: Neue NTW-Räume 1.OG (ehem. RS Bereich) in Ergänzung zum Bestand
zeitliche Abstimmung erfolgt unter Maßgabe der schulischen Belange

Gesamtkosten für BA 3: ca. 270.000,- €

4. Bauabschnitt: Herrichtung Bereich Verwaltung (Schulleitung, Sekretariat)
zeitliche Abstimmung erfolgt unter Maßgabe der schulischen Belange

Gesamtkosten für BA 4: ca. 130.000,- €

5. Bauabschnitt: Herrichtung der Klassenräume zur Erweiterung der Jahrgangsstufe im Erdgeschoss + Beratung /PC
zeitliche Abstimmung erfolgt unter Maßgabe der schulischen Belange

Gesamtkosten für BA 5: ca. 100.000,- €

Gesamtkosten 3. BA - 5. BA: **ca. 500.000,- €**

Haushaltsjahr 2013:

6. Bauabschnitt: Herrichtung ehem. Kunst zu Lehrerzimmer + Neue Musikräume ehem. RS
zeitliche Abstimmung erfolgt unter Maßgabe der schulischen Belange

Gesamtkosten für BA 6: **ca. 500.000,- €**

Haushaltsjahr 2014:

7. Bauabschnitt: Herrichtung ehem. Verwaltung RS
zur Jahrgangsstufe 9
zeitliche Abstimmung erfolgt unter Maßgabe der schulischen Belange

Gesamtkosten für BA 7: **ca. 500.000,- €**

Zwischensumme: **2.140.000,- €**

8. Bauabschnitt und folgende: 2015 – 2019
zeitliche Abstimmung und Festlegung der geplanten Bauabschnitte erfolgt unter Maßgabe der schulischen Belange

In den Gesamtkosten sind folgende wesentliche Baumaßnahmen zu benennen:

- Neuorganisation und räumliche Umbaumaßnahmen (Grundrissanpassungen)
- Energetische Sanierungsmaßnahmen mit Verbesserung der Außendämmung im Dach- und Wandbereich
- Demontage von vorhandenen Deckenkonstruktionen; Neuerstellung der Decken mit akustisch hochwirksamen revisierbaren Einlegedecken
- Erneuerung Beleuchtung; Neuanlegung der Raumbelichtung mit Präsenzmeldern und tageslichtabhängiger Beleuchtungssteuerung
- Überarbeitung der Wände; Neuerstellung von hellen umweltfreundlichen Wandanstrichen oder Wandbelägen; Teilaustausch von abgängigen Leichtbauwänden zu akustischen Wandtafeln
- Austausch der Heizungssteuerung bei Notwendigkeit; evtl. Reduzierung und Austausch von Heizflächen nach neuem Energiebedarf im Zusammenhang mit einer energetischen Außensanierung, verschließen von nicht notwendigen Heizkörpernischen
- Austausch des vorh. Bodenbelags; Neuverlegung von hellen, freundlichen und wischbaren Bodenbelägen
- Ausstattung mit Medientechnik; Vorinstallation bzw. Einbindung von Datenleitungen, Beameranschlüssen und interaktiven Tafeln
- Austausch von Fenstern bei Notwendigkeit; Einbau von energetisch hocheffizienten Kunststofffenstern
- Innentüren; Austausch vorh. Innentüren bei Notwendigkeit

Gesamtbaukosten für BA 8 -: **jährl. ca. 500.000,- €, somit: 2.500.000,- €**

Gesamt: **4.640.000,- €**

Die Raumpläne werden nachgereicht, die geplanten Baumaßnahmen werden zu Beginn der Sitzung im Rahmen der Ortsbesichtigung vorgestellt.

Die räumliche Nutzung der Schulgebäude stellt sich wie folgt dar:

Schuljahr 2011/2012

- Gebäude IGS (ehemals HS Schortens)
Jahrgangsstufen 5, 6, 7, jeweils 6-zügig, somit 18 Klassenräume zzgl. FUR
- Gebäude RS Schortens
Jahrgangsstufen 8,9,10 der RS und der HS, RS jeweils 3-zügig, HS jeweils 2-zügig, somit 15 Klassenräume zzgl. FUR

Schuljahr 2012/2013

- Gebäude IGS (ehemals HS Schortens)
Jahrgangsstufen 5, 6, 7, 8, jeweils 6-zügig, somit 24 Klassenräume zzgl. FUR
- Gebäude RS Schortens
Jahrgangsstufen 9 + 10 der RS und der HS, RS jeweils 3-zügig, HS jeweils 2-zügig, somit 10 Klassenräume zzgl. FUR

Schuljahr 2013/2014

- Gebäude IGS (ehemals HS Schortens)
Jahrgangsstufen 5, 6, 7, 8, jeweils 6-zügig, somit 24 Klassenräume zzgl. FUR
- Gebäude RS Schortens
Jahrgangsstufe 10 der RS und der HS, RS 3-zügig, HS 2-zügig,
Jahrgangsstufe 9 der IGS 6-zügig,
somit 11 Klassenräume zzgl. FUR

Die gemeinsame Nutzung des Schulgebäudes durch IGS Friesland, HS Schortens und RS Schortens wurde einvernehmlich mit den Schulleitern dieser Schulen abgestimmt, letztmalig am 08.09.2011.

Es besteht Übereinkunft, dass ein Miteinander dieser drei Schulen bis zum „Auslaufen“ der Jahrgangsstufen 10 der RS und der HS möglich ist.