



Status Kohlestrukturprojekte

Ausschuss Wirtschaft und Tourismus

Stefan Schwanke

Regionalmanager Wilhelmshaven-Friesland

20. November 2025

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL

Genehmigte Anträge (Richtlinie Strukturhilfen)

- ✓ LNG-Terminal (NPorts)
 - Bewilligte Zuwendung ca. 35,34 Mio. Euro
 - Rückfluss bislang ca. **8,04 Mio. Euro**

- ✓ Wasser- und Waldzentrum (OOWV)
 - Bewilligte Zuwendung ca. 0,98 Mio. Euro
 - Eröffnung **fand im Oktober 2025 statt**

- ✓ Thalasso Gesundheitsparcours Horemersiel
 - Bewilligte Zuwendung ca. 0,17 Mio. Euro
 - Umsetzung verschoben

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Genehmigte Anträge (STARK)

- ✓ Transformation Wilhelmshaven (Jade Hochschule & Fraunhofer)
 - Bewilligte Zuwendung 4,11 Mio. Euro
- ✓ Energy Hub Office (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven)
 - Bewilligte Zuwendung 2,09 Mio. Euro
- ✓ Aus- und Fortbildungszentrum Uniper (Uniper)
 - Bewilligte Zuwendung 0,44 Mio. Euro

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL

WIRTSCHAFT
WILHELMS
HAVEN



Anträge in Prüfung (Richtlinie Strukturhilfen)

Bürgerhaus Schortens „Neue Mitte“

- Der Runde Tisch hat am 28.09.2023 der beantragten Zuwendung in Höhe von 13 Mio. Euro zugestimmt
- **Vollständige Antragsunterlagen werden vom Antragsteller für das ArL und das NLBL aufbereitet**

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Anträge in Prüfung (Richtlinie Strukturhilfen)

Stadtteilhaus an der Marion-Dönhoff-Schule

- Der Runde Tisch hat am 10.12.2024 der beantragten Zuwendung in Höhe von 21,22 Mio. Euro und einem vorzeitigem Maßnahmenbeginn (für die Arbeiten bis einschließlich der Pfahlgründung) zugestimmt
- Die Übermittlung der vollständigen Unterlagen zur baufachlichen Prüfung erfolgt voraussichtlich in der ersten Novemberwoche 2025
- Planung
 - Ausführungszeit Grabenüberbauung Sept-Okt 2025
 - Erd- und Gründungsarbeiten Nov 2025 – März 2026
 - Vergabepaket 1 (u.a. Rohbau) Ende Quartal III 2026 (Vorlauf EU weite Ausschreibung)
 - Fertigstellung laut Plan weiter in der 2. Jahreshälfte 2028

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Anträge in Prüfung (STARK-Richtlinie)

Machbarkeitsstudie Studie Wärmenetz Sande / Schortens (Friesen Elektra)

- Prüfung der wirtschaftlichen, genehmigungsrechtlichen und technischen Umsetzbarkeit eines Wärmenetzes in der Gemeinde Sande und in Teilen der Stadt Schortens
 - Grundlagenermittlung des Projektgebiets
 - Potentialermittlung der Wärmequelle
 - Vor- und Entwurfsplanung des Wärmenetzes
 - Genehmigungsplanung
- STARK-Antrag wurde Mitte Juni 2025 beim BAFA eingereicht
 - Projektvolumen 315.401 Euro
 - Beantragte Zuwendung 283.861 Euro
 - Land Niedersachsen hat eine positive Stellungnahme für das BAFA verfasst
 - Antragsprüfung soll laut BAFA im Q1/2026 starten

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Anträge in Prüfung (STARK-Richtlinie FK 12)

Energieeffiziente Herstellung von Bauteilen für Batterien und Windturbinen
(Fa. acs Coating Systems GmbH)

- Aufbau von Produktionskapazitäten für Transformationstechnologien und Schaffung von Arbeitsplätzen in Wilhelmshaven
 - Spezialist für hitzebeständige Beschichtungen und elektrische Isolation
 - Komponenten wie z.B. Lagerschalen, Radialsegmente, Bolzen und Schrauben
 - Einsatzbereich z.B. für Windkraftanlagen und Elektrolyseure
- STARK-Antrag **wurde Anfang Juni 2025 beim BAFA eingereicht**
 - Zustimmung Runder Tisch am 28.03.2025
 - Projektvolumen **ca. 5,6 Mio. Euro**
 - Beantragte Zuwendung **ca. 2,24 Mio. Euro**
 - **Land Niedersachsen hat eine positive Stellungnahme für VDI/VDE-IT verfasst**
 - **acs Coating ist laufend im konstruktiven Austausch mit VDI/VDE-IT**

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Anträge in Prüfung (STARK-Richtlinie)

Green Production-Site JadeWeserPark II (Zweckverband)

- Runder Tisch hat am 10.12.2024 zugestimmt
- „Integriertes Regionales Entwicklungskonzept für Industrie- und Gewerbeflächen“ soll über die STARK-Richtlinie gefördert werden
 - Projektvolumen 0,9 Mio. Euro
 - Beantragte Zuwendung ca. 0,8 Mio. Euro
- **STARK-Antrag wurde im Juli 2025 beim BAFA eingereicht**
- Eigentliche „Gewerbegebietsentwicklung“ soll über GRW-Mittel gefördert werden

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Anträge in Erarbeitung (STARK-Richtlinie)

Wasserstoff-Sauerstoff-Speicherkraftwerk (Jade Hochschule)

- Vorstudie zur Definition der Prozessparameter wird von der Metropolregion Nordwest mit ca. 55.000 Euro gefördert (Laufzeit 04/2025 bis 03/2026)
- Runder Tisch hat am 10.12.2024 dem eigentlichen Projekt, dem Aufbau eines solchen Speicherkraftwerks zur Strom- und Wärmeproduktion zugestimmt
 - Projektvolumen ca. 7,5 Mio. Euro
 - Beantragte Zuwendung ca. 6,75 Mio. Euro
 - Laufzeit 36 Monate
 - Projektstart 01.07.2025 (wenn möglich)
- STARK-Antrag wird beim BAFA eingereicht, wenn die Finanzierung des Eigenanteils geklärt ist

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Anträge in Planung (STARK-Richtlinie)

Wassermanagement Wilhelmshaven-Friesland (mit OOWV und GEW)

- Geplant ist ein STARK-Antrag „Integriertes Wassermanagement für den Landkreis Friesland und die Stadt Wilhelmshaven“
 - Ziel ist es, die nachhaltige Nutzung, Versorgungssicherheit und den Schutz der Wasserressourcen vor dem Hintergrund der Klimawandelfolgen einerseits und den geplanten Wasserstoffprojekte andererseits sicherzustellen und ein entsprechendes digitales Messnetz aufzubauen
 - Noch in Klärung wer Antragsteller sein soll
 - Laufzeit des Projekts ca. 4 Jahre
 - geschätzte Zuwendung: ca. 2,25 Mio. Euro

REGIONALMANAGEMENT KOHLESTRUKTURMITTEL

Anträge in Planung (STARK-Richtlinie)

Fortführung Regionalmanagement ab 2027

- Regionalmanagement wird maximal bis Ende 2026 mit GRW-Mitteln gefördert
- Fortführung ist mit STARK-Fördermitteln von 2027 bis 2030 geplant
 - Beantragte Zuwendung ca. 2,25 Mio. Euro
 - Vorstellung beim nächsten Lenkungsausschuss am 29.10.2025
- Schwerpunkte („Regionales Transformationsbüro“)
 - Prozessbegleitung Kohlestrukturprojekte / Gremienarbeit
 - Koordinierung Strategieumsetzung / Multi-Projektmanagement
 - Regionalentwicklung
 - Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsverfahren

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Anträge in Planung (RL Strukturhilfen)

Flächenerwerb-/entwicklung Rüstersieler Groden Süd (Stadt Wilhelmshaven)

- Stadt Wilhelmshaven und Land Niedersachsen prüfen Möglichkeiten der Finanzierung des Flächenerwerbs und der Flächenherrichtung mit Kohlestrukturmitteln
- Beim ArL / Land sind derzeit 56,7 Mio. Euro als Zuwendung angemeldet

REGIONALMANAGEMENT KOHLESTRUKTURMITTEL

Anträge in Planung (RL Strukturhilfen)

Mobilitätsstationen (Stadt Wilhelmshaven und Landkreis Friesland)



Ausstattungsmerkmale

Grundausstattungen MS/MP	Standortbezogene Ausstattungen
Verkehrliche Aspekte Carsharing Leasingstation Blindenfahrtdienst Fahrradständer Fahrradabstellanlage mit digitalem Zugang B-Parkplatz Vorbereitung Ladestation	 Paketstation Schließfach
Aufenthaltsqualität Oberdach Sitzgelegenheiten Digitale Infotafel WLAN Dach = Fassadenbegrünung Beleuchtung Mülltrennsystem Photovoltaik zur Eigenversorgung	

Anmerkung: Die Grundausstattungen kommen bei allen Mobilitätsstationen und Mobilitätspunkten zum Einsatz. Standortbezogene Ausstattungsmerkmale sind zusätzliche Ergänzungen die überwiegend für größere Varianten (Mobilitätsstationen) in Frage kommen und nur, wenn sie notwendig bzw. sinnvoll sind.

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Anträge in Planung (RL Strukturhilfen)

Mobilitätsstationen (Stadt Wilhelmshaven und Landkreis Friesland)

- Das Konzept für die Stationen im Landkreis Friesland wurde im Kreistag am 18.12.2024 beschlossen und im Lenkungsausschuss am 18.02.2025 und beim Runden Tisch am 28.03.2025 vorgestellt
 - geschätzte Zuwendung: 8,6 Mio. Euro für 11 Stationen
- Das Konzept für die Stationen in der Stadt Wilhelmshaven wurde im Rat der Stadt am 17.09.2025 beschlossen
 - geschätzte Zuwendung: 4,36 Mio. Euro für 8 Stationen
- Für das Gesamtprojekt WHV-FRI sind derzeit 14 Mio. Euro beim ArL / Land / Bund angemeldet
- Start der gemeinsamen Ausschreibung „Planung bis HOAI 3“ im Herbst 2025



REGIONALMANAGEMENT KOHLESTRUKTURMITTEL

WIRTSCHAFT
WILHELMS
HAVEN



Weitere Vorhaben

Aufwertung und Erweiterung des Pumpwerks

- Für die Aufwertung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes, für den Erweiterungsbau und für die Neugestaltung des Außengeländes sind Mittel aus der Richtlinie Strukturhilfen vorgesehen
 - Aktuell sind 9 Mio. Euro bei ArL / Land / Bund angemeldet
 - WTF hat ein Nutzungskonzept erstellt
 - WTF und GGS sind im Austausch zum Raumprogramm als Grundlage für den externen Planer
 - Beauftragung des externen Planers wird vorbereitet



REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Verwaltungsvereinbarung

Die Neufassung der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung der Strukturhilfen gemäß Kapitel 2 des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) ist am 01.08.2025 in Kraft getreten.

- Verschiebungen zwischen dem Budget Finanzhilfen- und STARK-Budget können noch bis 31.12.2025 beantragt werden
- Die erste und zweite Förderperiode wurden jeweils um ein Jahr verlängert

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Förderperioden

BISHER	Periode 1 bis 2026	Periode 2 2027 - 2032	Periode 3 2033 - 2038	Gesamt
STARK-Mittel				16 Mio. €
Strukturhilfen	56 Mio. €	45 Mio. €	40 Mio. €	141 Mio. €
Summe				157 Mio. €

Nicht abgerufene Gelder eines STARK-Projekts fließen zurück in unser STARK-Budget und können für neue Projekte genutzt werden.

Ausgeschlossen ist, dass bewilligte, nicht abgerufene Gelder eines Projekts über den Bewilligungszeitraum eines Projekts hinaus genutzt werden dürfen.

Es muss kein Mittelverfall (vor 2038) befürchtet werden.

NEU	Periode 1 bis 2027	Periode 2 2028 - 2033	Periode 3 2034 - 2038	Gesamt
STARK-Mittel				16 Mio. €
Strukturhilfen	56 Mio. €	45 Mio. €	40 Mio. €	141 Mio. €
Summe				157 Mio. €

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Verwaltungsvereinbarung

Die Neufassung der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung der Strukturhilfen gemäß Kapitel 2 des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) ist am 01.08.2025 in Kraft getreten.

- Nicht abgeflossene Mittel einer Förderperiode, die bis zum Ende dieser Förderperiode bewilligt wurden, können auch noch bis zu 3 Jahre nach dem Ende dieser Förderperiode („N+3-Regel“) verausgabt und abgerechnet werden.
- Mittel der Förderperiode 3 können auch noch bis zum 31. Dezember 2041 verausgabt und abgerechnet werden, wenn sie bis zum Ende der Förderperiode 3 bewilligt wurden.

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL



Verwaltungsvereinbarung

Die Neufassung der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung der Strukturhilfen gemäß Kapitel 2 des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) ist am 01.08.2025 in Kraft getreten.

- Wird die Investition eines Projekts förderperiodenübergreifend ausgestaltet, können in der laufenden Förderperiode auch Finanzmittel aus der nachfolgenden Förderperiode gewährt werden. Die Vorgabe der degressiven Ausgestaltung der Finanzhilfen über die drei Förderperioden muss dabei gewahrt werden.
- Da sich die Richtlinie Strukturhilfen in Teilen auf die VV nach Kap. 2 InvKG bezieht, wird sie derzeit entsprechend angepasst.

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL

Mittelübersicht Strukturhilfen

Stand: 29.10.2025

Vorhaben	Förderhöhe
Bewilligte Projekte (abzgl. bereits erfolgter Rückflüsse LNG-Terminal) - NPorts, LNG-Terminal - OOWV, Wasser- und Waldzentrum - WTG, Thalasso Gesundheitsparcours	28,45 Mio. Euro
Anträge in Bearbeitung - Schortens, Bürgerhaus - WHV, Stadtteilhaus an der Marion-Dönhoff-Schule	34,22 Mio. Euro
Anträge in Vorbereitung - WHV und FRI, Mobilitätsstationen - Erweiterung Kulturzentrum Pumpwerk - Flächenerwerb und -herrichtung Rüstersieler Groden Süd	79,70 Mio. Euro
Zwischensumme	142,37 Mio. Euro
Zu erwartende weitere Rückflüsse aus dem LNG-Terminal	- 27,30 Mio. Euro
Aktuell zu erwartende Auslastung	115,07 Mio. Euro
Verfügbare Fördermittel	25,93 Mio. Euro

REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL

Mittelübersicht STARK

Stand: 29.10.2025

Vorhaben	Förderhöhe
Bewilligte Projekte - Fraunhofer und JHS, Transformation Wilhelmshaven - Uniper Ausbildungszentrum - ENERGY HUB Office Port of WHV	6,64 Mio. Euro
Anträge in Bearbeitung - acs coating Systems, Produktionserweiterung - JHS, Pionier H2-O2-Speicherkraftwerk - Zweckverband, JadeWeserPark II - Friesen Elektra, Studie Wärmenetz Sande/Schortens	10,42 Mio. Euro
Anträge in Vorbereitung - FRI und WHV, Wassermanagement - WFG WHV, REM 2027-2030	4,50 Mio. Euro
Aktuell zu erwartende Auslastung	21,56 Mio. Euro
Verfügbare Fördermittel	-5,56 Mio. Euro


REGIONALMANAGEMENT

KOHLESTRUKTURMITTEL




Mittelübersicht Strukturhilfen

Stand: 29.10.2025



Mittelübersicht STARK



Hinweise

Weitere Rückflüsse aus LNG-Terminal sind zu erwarten

Bislang 90% Förderquote angenommen

Mögliche Veränderungen bei geplanten Vorhaben

REGIONALMANAGEMENT KONTAKTDATEN

WIRTSCHAFT
WILHELMS
HAVEN



schwanke@wirtschaft-wilhelmshaven.de
Tel. 04421/9106-23

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !