
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 0915/2016 Jever, den 04.03.16

Sitzung/Gremium am:

Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. 
Mobilität

16.03.2016 öffentlich

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 06.04.2016 nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Bericht über Maßnahmen an Kreisstraßen

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung über Maßnahmen an Kreisstraßen wird zur Kenntnis 
genommen.

Finanzielle Auswirkungen:       Ja      X   Nein

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

 Finanzierung:

  Eigenanteil                 objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ € € € € 

Erfolgte Veranschlagung:    Ja, mit €         Nein

im    Ergebnishaushalt     Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt:

Vorlage ist in LiquidFriesland abgestimmt worden              ja, mit folgendem Ergebnis:

Teilnehmer:                 Zustimmung         Ablehnung         Enthaltung        Alternativvorschläge

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:             ja          X    nein

Falls ja, in welcher Art:

Vorlage bezieht sich auf  MEZ     Nr. HSP     Nr. 

             

Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in

Sichtvermerke:

             

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                              Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender
Beschluss
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Begründung:

Baumaßnahmen:

Kreisstraße 95, Verlegung Plaggestraße Schortens 

Die Bauarbeiten an der Fahrbahn konnten im November 2015 komplett abgeschlossen und die
Straße  am  03.12.2015  feierlich  freigegeben  werden.  Anfang  diesen  Jahres  wurde  noch  die
Lärmschutzwand vollständig hergestellt, so dass die Baumaßnahme dort nun abgeschlossen ist.

Kreisstraße 105, Grünenkamper Straße, Fahrbahnausbau

Der vierte und letzte Bauabschnitt  zur Sanierung  der  Fahrbahn in Goelriehenfeld,  Gemeinde
Bockhorn (km 10,870 – 12,560), konnte im Dezember abgeschlossen und die komplett sanierte
Fahrbahn am 14.12.2015 feierlich für den Verkehr freigegeben werden.

Kreisstraße 281, Wegshörne, Radwegneubau

Der gemeinsam mit dem LK Wittmund gebaute Radweg ist baulich überwiegend fertig gestellt,
es sind nur noch Restarbeiten durch die bauausführende Firma zu erledigen.

Kreisstraße 87, Radwegsanierung

Der Auftrag für die Sanierung der Teilstrecke L 812 – Oldorf ist im September 2015 vergeben
worden.  Die  beauftragte  Firma  hat  die  Arbeiten  bisher  nicht  durchgeführt,  ist  aber  zur
unverzüglichen Durchführung der Arbeiten aufgefordert worden.

Kreisstraße 110, Dangastermoor, Radwegsanierung

Die Maßnahme ist ebenfalls im September 2015 mit einem Kostenvolumen von ca. 25.000,00 €
beauftragt  worden.  Die  ausführende  Firma  hat  den  Auftrag  leider  erst  mit  großer  zeitlicher
Verzögerung ausgeführt,  so dass die Sanierung des Radweges erst  in der 10./11.  KW 2016
abgeschlossen wird.

Kreisstraße 105, Grünenkamper Straße, Radwegneubau

Der Auftrag für den Radwegneubau wurde im Dezember 2015 vergeben. Die Baufeldräumung ist
abgeschlossen, so dass mit dem Bau des Radweges bereits begonnen wurde.

Kreisstraße 87, Kleistrecke, Fahrbahnsanierung 1. und 2. Bauabschnitt

Der Auftrag für die Durchführung der Sanierungsarbeiten am 1. Bauabschnitt (Hohenkirchen –
Mederns) wurde im Dezember 2015 vergeben. Die Maßnahme wird kurzfristig, größtenteils   in
den Osterferien, durchgeführt.

Die  Ausschreibung  des  2.  Bauabschnittes  (Mederns  –  Minsen,  ggf.  bis  Tengshausen)  wird
derzeit vorbereitet. Geplant ist, diese Maßnahme in den Herbstferien durchzuführen. 

Kreisstraße 87, Radwegneubau Kaisershof - Horum

Nachdem der Radweg im September 2015 fertig gestellt wurde, soll in diesem Frühjahr noch die
Erneuerung der Brücke über das Horumer Tief erfolgen. Die Ausschreibung ist seitens der Nds.
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr veröffentlicht worden.

Kreisstraße 311, Fahrbahnausbau

Der erste Bauabschnitt des Ausbaus der Fahrbahn in Astederfeld, Tarbarger Landstraße, wurde
in 2015 abgeschlossen. 

Der  zweite  Bauabschnitt  mit  einer  Länge  von  ca.  1  km  (siehe  auch  Bauprogramm  an
Kreisstraßen) befindet sich derzeit in der Vorbereitung. 
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Kreisstraße 88, Sophiengroden

Die Ausschreibung der Maßnahme Fahrbahnsanierung wird derzeit vorbereitet (Unterhaltung und
Instandsetzung).

Kreisstraße 89, Radwegneubau 1. BA Middoge – Tettens

Die  Ausschreibung  der  Baumaßnahme  befindet  sich  derzeit  in  der  Vorbereitung.  Die
Auftragsvergabe  ist  nach  Vorliegen  aller  Voraussetzungen  (genehmigter  Haushalt,
Förderbescheide)  im  späten  Frühjahr  geplant.  Die  Baumaßnahme  soll  teilweise  in  den
Sommerferien durchgeführt werden, wobei die Herstellung der Querungshilfen in Middoge und
Tettens unter Vollsperrung abgewickelt wird. 

Planungsverfahren:

Signalsteuerung  der  Lichtsignalanlage  K  94/  An  der  Alten  Bundesstraße  („Famila-
Kreuzung“)

Die Optimierung der äußerst komplexen Signalsteuerung wurde inzwischen im Rahmen eines
Ingenieurvertrages  beauftragt.  Eine  Knotenpunktzählung  ist  erfolgt,  die  Rahmenbedingungen
sind  abgesteckt  (Optimierung  der  „alten“  Steuerung  unter  Zugrundelegung  der  aktuellen
Verkehrsströme,  u.a.  mit  einer  verbundenen  Verbesserung  der  Führung  für  Radfahrer  und
Fußgänger).

Kreisstraße 108 (Jaderberger Straße, Streek bis Kreisgrenze BRA)

Es  wird  zur  Zeit  ein  Ingenieurvertrag  vorbereitet  zwecks  Erarbeitung  eines  konkreten
Ausbauvorschlages (zur Fahrbahnsanierung) und Erstellung von Ausschreibungsunterlagen.

Kreisstraße 89, Radwegneubau 2. BA Tettens – Oldorf

Für den 2. Bauabschnitt des Radweges findet derzeit das Anhörungsverfahren statt. Erhofft wird
die Feststellung der Pläne noch in diesem Sommer, damit der Bau des Abschnitts Tettens –
Oldorf gleich im Anschluss an den ersten Abschnitt durchgeführt werden kann, d.h. 2017 f..

Kreisstraße 331, Radwegneubau von Schmidtshörn bis Crildumersiel

Das  Anhörungsverfahren  wurde  durchgeführt.  Die  Pläne  werden  derzeit  hinsichtlich  einer
geplanten Kompensationsfläche überarbeitet.  Der Planfeststellungsbeschluss soll aber noch in
diesem Jahr erfolgen.

Weitere Radwegplanungen

Derzeit werden außerdem konkrete Planungen für die Herstellung eines Radweges an der K 113
(B 437 – Vareler Hafen) und an der K 93 (Sillenstede – Waddewarden) erarbeitet.

Einführung des Stationierungssystems an Kreisstraßen

Bereits  im  letzten  Fachausschuss  wurde  davon  berichtet,  dass  zunächst  das
Stationierungssystem  auch  an  Kreisstraßen  eingeführt  werden  soll,  um  im  Anschluss  eine
aktuelle Zustandsbewertung der Kreisstraßen (Fahrbahnen und Radwege) durchzuführen.

Inzwischen  wurden  zwei  Abstimmungstermine  gemeinsam  mit  dem Landkreis  Wittmund  und
dem  zentralen  Geschäftsbereich  der  Nds.  Landesbehörde  durchgeführt  mit  dem  Ziel  einer
gemeinsamen Beauftragung der erforderlichen Ingenieurleistungen (Berechnung und Erstellung
des Stationierungssystems). 
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