LANDKREIS FRIESLAND g

VORLAGEN Nr. 0932/2020

Jever, 30.04.2020

Sitzung/Gremium am:
Ausschuss fur Bauen, Feuerschutz u. Mobilitat 18.05.2020 |offentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland 03.06.2020 |nicht offentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Bericht iber MaBnahmen an KreisstraBen

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

O Ja X Nein

Gesamtkosten der
MaRnahmen (ohne
Folgekosten)

Direkte jahrliche
Folgekosten

Finanzierung:

Eigenanteil

objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder
jahrliche laufende
Haushaltsauswirkungen

€ XXXXX

€ XXXX

€ XXXX

€ XXXX

€ XXXX

Erfolgte Veranschlagung: [] ja, mit € [0 Nein

im [] Ergebnishaushalt [] Finanzhaushalt

Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: [ ja [J nein
Falls ja, in welcher Art: XXXX

Vorlage betrifft klimarelevante MaBnahmen: [ ja [] nein

Falls ja, in welcher Art: XXXX

Vorlage bezieht sich auf MEZ Nr. XXX HSP Nr. XXX
XXX Titel: Titel:
Sichtvermerke:

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in Dezernent/in Kammerei Landrat

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss einstimmig Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.: abw. Beschl.
Kreisausschuss einstimmig Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.: abw. Beschl.
Kreistag einstimmig Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.: abw. Beschl.
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Begriindung:

MaBnahmen an KreisstraBen (Bau und Planung)

K 340, grundhafte Erneuerung (Sumpfweq), Varel

Auch der zweite Teilabschnitt der nach dem Nds.
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) durch die Foérderstelle Nds.
Landesbehorde fur StralRenbau und Verkehr, GB Oldenburg, geforderten Malnahme
»2Ausbau der K 340“ konnte nunmehr - innerhalb der Osterferien - fertig gestellt
werden. Es erfolgt jetzt noch die Sanierung des Radweges auf dem gesamten
Teilstlick (Auftragssumme rund 127.000 €) sowie anschlieliend die Herrichtung der
Schutzplanken (Ausschreibung erfolgt noch).

Das Kostenvolumen der gesamten MalRnahme belauft sich auf 1.255.000 €.

K 89, von Oldorf Uber Tettens bis zur L 808, Wangerland

Der im Marz erteilte Auftrag zur Fahrbahnsanierung der Kreisstralle 89 konnte
zeitnah unter Vollsperrung in den Osterferien umgesetzt werden. Derzeit werden
lediglich noch Restarbeiten ausgefuhrt. Die Kosten der MalRnahme belaufen sich auf
rund 685.000 €.

Weitere Auftrage fur Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstralden, namlich fir
die speziellen Oberflachenbehandlungen und Profilierungsmallinahmen auf
Fahrbahnen und Radwegen, werden derzeit z.T. noch geplant bzw. nach
Beendigung der Winterdienstsaison gepruft.

Vorgesehen ist aber u.a. der dritte Abschnitt der Fahrbahnerneuerung der K 87,
Stortebekerstral’e, Wangerland, von Tengshausen bis zur Einmindung K 326.

K 113, Radwegneubau Neuwangerooger Stralle, Varel

Nach abschlielender Abstimmung mit den Einwendern im
Planfeststellungsverfahren zum geplanten Radwegneubau an der K 113 kann nun
zeitnah die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses erfolgen. Parallel ist der
Grunderwerb der fir den Bau des Radweges bendtigten Flachen zu tatigen. Die
Malnahme soll dann in das Jahresbauprogramm der GVFG Forderstelle, Nds.
Landesbehodrde fur StraRenbau und Verkehr, GB Oldenburg, gemeldet werden und
der Bau — vorbehaltlich der Haushaltsplanung des Landkreises Friesland - in 2021
erfolgen.

K 332, Ausbau mit Verbreiterung Mehrzweckstreifen, Siebetshaus bis Kreisel
Rahrdum

Zu der mit Vorlage 0813/2019 vorgestellten Malinahme beginnt noch in der ersten
Jahreshélfte 2020 das Planverzichtsverfahren, so dass auch diese Malkinhahme der
Forderstelle GVFG gemeldet und - ebenfalls vorbehaltlich der HH-Planung des
Landkreises - im Jahr 2021 umgesetzt werden kann.
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