

Sitzung/Gremium	am:	
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. Mobilität	14.02.2017	öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	15.02.2017	nicht öffentlich

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Bericht über Maßnahmen an Kreisstraßen**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXx	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: <input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input checked="" type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX						
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ Nr. 3 Titel:	HSP Nr 18 Titel:				
Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: Abteilungsleiter/in Kämmerei Landrat				
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

Bericht der Verwaltung über Maßnahmen an Kreisstraßen

Baumaßnahmen:

Kreisstraße 105, Radwegneubau Grünenkamper Straße in Bockhorn sowie Kreisstraße 89, Radwegneubau 1. Bauabschnitt Middoge – Tettens, Wangerland
Beide Radwegebaumaßnahmen konnten im letzten Jahr fertiggestellt werden.

Kreisstraße 87, Radwegneubau Kaisershof bis Horum und Brückenneubau über das Horumer Tief, Wangerland

Nachdem der Radweg bereits in 2015 fertiggestellt wurde, ist Ende 2016 nunmehr auch das Brückenbauwerk über das Horumer Tief neu hergestellt worden. Die Abnahme der Baumaßnahme steht allerdings noch aus. Anschließend soll die Maßnahme in einem Pressetermin vorgestellt werden.

Kreisstraße 87, Kleitransportstrecke, Fahrbahnsanierung 2. Bauabschnitt (Einmündung Küstenstraße - K 86 in Richtung Minsen, km 3,950 bis km 6,00) und Kreisstraße 88 Sophiengroden (L 808 Neugarmssiel bis Kreisgrenze WTM), Wangerland

Der Auftrag für die Durchführung des 2. Sanierungsabschnittes ist am 19. Dezember 2016 durch Beschluss des Kreistags vergeben worden. Die Baumaßnahme soll in den Osterferien durchgeführt werden.

Kreisstraße 89, Radwegneubau, 2. Bauabschnitt Tettens – Oldorf, Wangerland

Der zweite Abschnitt der Maßnahme Radwegneubau Middoge – Tettens – Oldorf soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Eine mündliche Zusage über Fördermittel des Landes (GFVG) liegt bereits vor, so dass derzeit die Ausschreibung der Maßnahme vorbereitet wird und mit einem Baubeginn im Herbst 2017 gerechnet werden kann.

Planungsverfahren:

Kreisstraße 108 (Jaderberger Straße, Streek bis Kreisgrenze BRA)

Die Kreisstraße soll in zwei Abschnitten saniert werden. Hier erfolgen derzeit die vorbereitenden Maßnahmen (Bohrproben) zur Vorbereitung der Ausschreibung. Die Maßnahme soll vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans in 2018 f. durchgeführt werden.

Kreisstraße 87, Fahrbahnsanierung 3. Bauabschnitt bis Minsen, Wangerland

Der 3. Bauabschnitt (km 6,00 bis km 7,500) ist vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans ebenfalls für 2017 geplant.

K 331, Radwegneubau Schmidtshörn – Crildumersiel

Das Planfeststellungsverfahren soll in diesem Jahr abgeschlossen werden, so dass die Maßnahme in das Jahresbauprogramm des Landes 2018 angemeldet werden kann.

Zustandserfassung der Fahrbahnen und Radwege und Einführung des Stationierungssystems an Kreisstraßen

Der Auftrag zur Durchführung der Zustandserfassung der Kreisstraßen (Fahrbahnen und Radwege) und Umsetzung des Stationierungssystems wurde im November 2016 vergeben. Die erforderlichen Mess- und Erfassungsarbeiten im Rahmen der Befahrung der Kreisstraßen werden im März 2017 beginnen. Mit einer Auswertung der so gewonnenen Daten wird Mitte des Jahres gerechnet.

Anlage(n):