

Sitzung/Gremium	am:	
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. Mobilität	22.02.2018	öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	05.03.2018	nicht öffentlich

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Sachstandsbericht zu den laufenden und geplanten Baumaßnahmen des
Landkreises Friesland**

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXx	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX						
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ Nr. XXXX Titel:	HSP Nr. XXXXXX Titel:				
Sachbearbeiter Fachbereichsleiter		Sichtvermerke: Abteilungsleiter Kämmerei Landrat				
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

Der Landkreis Friesland hat mit den Haushaltsberatungen 2017 den „Masterplan Schulen“ beschlossen. Der Masterplan dient als Planungsinstrument zur koordinierten Durchführung der Umbau- und Sanierungs- sowie Baumaßnahmen der landkreiseigenen Schul- und Verwaltungsgebäude. Die im Masterplan aufgeführten Maßnahmen spiegeln bekannte und offensichtliche Sanierungs- bzw. Modernisierungsstaus sowie Bauprojekte wieder. Versteckte bauliche Mängel oder Verschleißerscheinungen von Bauwerksteilen konnten aufgrund des hohen finanziellen, zeitlichen und technischen Aufwandes nicht ermittelt werden. Der Masterplan ist daher fortschreibungsfähig und kann aufgrund von neuen Erkenntnissen sowie politischen Beschlüssen angepasst werden.

Viele der für das Jahr 2017 geplanten Projekte sind bereits abgeschlossen oder in Abschnitten fertig gestellt. Einige Projekte befinden sich gerade noch in der Endphase. Die in der Anlage beigefügten Berichte geben einen Rückblick über die Projekte in 2017 sowie eine Vorausschau auf die geplanten Projekte in 2018.

Der Masterplan für 2018 wird fortgeschrieben.

So wird z.B. ein Teil der für das Jahr 2022 geplanten Maßnahmen der Sporthalle an der Jahnstraße aufgrund der Legionellenproblematik für dieses Jahr vorgezogen. Auch der Anbau eines Physiotherapieraums an der Friedrich Schlosser Schule in Jever musste neu in den Masterplan aufgenommen werden.

Andererseits konnte z.B. die Sanierung der Dachfläche über den Umkleiden der Sporthalle an der Plaggenkrugstraße in Obenstrohe nach weiteren Untersuchungen um ein Jahr verschoben werden. Ebenso ist auch nach näherer Untersuchung die Fortführung der Innensanierung an der Oberschule in Hohenkirchen verschoben worden. In 2019 soll dann der gesamte Bereich Verwaltung und Naturwissenschaften in einem Zuge saniert werden.

Anlagen:

- Baumaßnahmen 2017
- Baumaßnahmen 2018