

Sitzung/Gremium	am:	
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	13.06.2018	nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland	27.06.2018	öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Umbau und Sanierung der WC-Anlagen im Oberstufengebäude der IGS
Friesland-Nord, hier; Genehmigung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln

Beschlussvorschlag:

Der Leistung der überplanmäßigen Ausgaben von 71.000 Euro für den Umbau und die Sanierung der WC-Anlagen im Oberstufengebäude der IGS Friesland Nord wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: ☒ Ja ☐ Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€153.000,00	€ XXXX	€ 153.000,00	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: ☒ Ja, mit 82.000,00 € ☐ Nein						
im ☐ Ergebnishaushalt ☒ Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: I1.170040.500						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: ☐ ja ☒ nein Falls ja, in welcher Art: XXXX						
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ Nr. 2 Titel: Erziehung und Bildung von Stärken		HSP Nr. 2.5 Titel: Fortsetzung der Sanierung und Substanzerhaltung der Schul- und Sportstätten			
Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: Abteilungsleiter/in Kämmerei Landrat				
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

An dem Oberstufengebäude der IGS Friesland-Nord am Mühlenweg 75 in Schortens sollen in diesem Jahr auch die außenliegenden WC-Anlagen saniert werden. Für die Maßnahme sind Mittel in Höhe von 82.000,-€ im Finanzhaushalt eingeplant. Bei der Ermittlung der Kostenschätzung ging die Planung von einer einfachen Sanierung der WC-Anlage aus. In diesem Fall ging die Planung nur von einem Austausch der Wasch- und WC-Objekte sowie einer einfachen Modernisierung der Boden-, Wand- und Deckenflächen. Weiterhin sollte nur die Beleuchtung sowie deren Zuleitung in diesem Bereich erneuert bzw. ausgetauscht werden.

In der weiteren Planung stellte sich heraus, dass weitere umfangreiche Maßnahmen notwendig sind.

- die Grundleitungen der Abwasserleitungen komplett neu verlegt werden, weil diese in einem sehr maroden Zustand. Dies bedingt auch, dass die Trennwände zu den einzelnen WC-Anlagen auch erneuert werden mussten.
- Erneuerung der Unterverteilung
- Zusätzliche Lüftungsanlage aufgrund der baulichen Situation
- Zusätzliche Schaffung eines Behinderten-WCs

Durch die oben genannten zusätzlichen Baumaßnahmen und die teilweise überdurchschnittlichen Preissteigerungen bei einigen Gewerken belaufen sich die Kosten bei ca. 153.000,-€. Somit entstünde eine Finanzierungslücke für die o. g. von ca. 71.000,-€.

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 71.000 € Euro können durch Minderausgaben bei der Maßnahme Elisa-Kauffeld-Oberschule; Sonnenschutz (I1.160001.500) gedeckt werden. Hier ist nach Rücksprache mit der Schule die Anlage auf das notwendigste Maß reduziert werden.

Um positive Beschlussfassung wird gebeten.

Anlage(n):

Keine