

Sitzung/Gremium	am:	
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	12.12.2018	nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland	19.12.2018	öffentlich

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Übernahme einer weiteren Ausfallbürgschaft für die Rettungsdienst Friesland gGmbH i.H.v. 300.000 €**

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt vorbehaltlich der Genehmigung des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport die Übernahme einer weiteren Bürgschaft von maximal 300.000 € inkl. Zinsen, Nebenleistungen und Kosten zu Gunsten der Rettungsdienst Friesland gGmbH für die Finanzierung der Rettungswache Wangerooze.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXx	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein						
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
Falls ja, in welcher Art: XXXX						
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ Nr. XXXX Titel:	HSP Nr. XXXXXX Titel:				
gez. Thalea Gruben Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: Abteilungsleiter/in Kämmerei Landrat gez. Sven Ambrosy				
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

Mit Antrag vom 29.11.2018 bittet die Rettungsdienst Friesland gGmbH um eine Bürgschaftsübernahme von weiteren 300.000 € für den Bau der Rettungswache auf Wangerooge.

Zur Finanzierung dieser Baumaßnahme wurde seitens der Rettungsdienst Friesland gGmbH bereits ein Darlehen i.H.v. 1,3 Mio € aufgenommen. Die Bürgschaft für dieses Darlehen hat der Landkreis Friesland mit Kreistagsbeschluss vom 27.06.2018 übernommen.

Bei der öffentlichen Ausschreibung hat sich nun herausgestellt, dass aufgrund der Hochkonjunktur im Baugewerbe und der besonderen Situation auf der Insel der bisherige Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann. Es gab teilweise nur wenige Anbieter, die überhaupt bereit waren, auf der Insel tätig zu werden. Die Baukosten steigen demzufolge von 1,3 Mio € auf rund 1,6 Mio € an. Die Differenz i.H.v. 300.000 € muss seitens der Gesellschaft nachfinanziert werden. Zur Absicherung dieses Darlehens ist eine weitere Bürgschaftsübernahme des Landkreises Friesland erforderlich.

Für die Bürgschaftsübernahme ist gem. § 121 Abs. 2 NKomVG noch eine Genehmigung durch das Innenministerium einzuholen.

Anlage:

Entwurf der Bürgschaftsurkunde