

Sitzung/Gremium	am:	
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. Mobilität	21.11.2019	öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	11.12.2019	nicht öffentlich

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
 Bericht über Maßnahmen an Kreisstraßen sowie andere verkehrstechnische
 und -rechtliche Angelegenheiten**

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ XXXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls ja, in welcher Art: XXXX						
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ Nr. XXXXXX Titel:	HSP Nr. XXXXXX Titel:				
Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: Abteilungsleiter/in Kämmerei Landrat				
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

1.) Maßnahmen an Kreisstraßen (Bau und Planung)

K 331, Radwegneubau Schmidtshörn – Crildumersiel, Wangerland

Zu der Radwegebaumaßnahme werden kurzfristig die Vermessungsarbeiten beauftragt. Anschließend kann die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgen.

K 340, grundhafte Erneuerung (Sumpfweg), Varel

Der erste Bauabschnitt der nach dem Nds. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) durch die Förderstelle Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, GB Oldenburg, geförderten Maßnahme „Ausbau der K 340“ läuft derzeit noch. Die Arbeiten haben sich witterungsbedingt etwas verzögert. Das Kostenvolumen der gesamten Maßnahme beläuft sich auf 1.255.000 €, für den ersten Abschnitt wurde ein Auftrag in Höhe von rund 680.000 € vergeben.

K 311, Tarbarger Landstraße, 3. Abschnitt, Zetel

Der dritte und letzte Bauabschnitt konnte nunmehr – nach einigem Mehraufwand durch die erhöhten Mengen an Torfboden – fertig gestellt werden. Damit ist die Erneuerung der Fahrbahn im gesamten Streckenverlauf erfolgreich gelungen, der Abschluss der Maßnahme wird übrigens am 13.12. im Rahmen eines kleinen Anliegerfestes begangen.

Die in diesem Jahr erteilten Aufträge für Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen, nämlich für die speziellen Oberflächenbehandlungen und Profilierungsmaßnahmen auf Fahrbahnen und Radwegen, werden derzeit z.T. noch umgesetzt.

Die aufgrund der Trockenschäden notwendig gewordene Profilierungsmaßnahme an der K 96 (Schortens – Dykhausen) konnte bereits in den Herbstferien durchgeführt werden. Maßnahmen an der K 93 (Sillenstede-Waddewarden) sowie an der Fahrbahn der K 87 (Oldorf Richtung Hohenkirchen) sowie am Radweg der K 87 (Hohenkirchen bis Mederns und Teilstück hinter Mederns) folgen.

Die Unterhaltungsarbeiten an der Brücke über das CrildumerTief, Kreisstraße 87 im Wangerland, laufen.

K 113, Radwegneubau Neuwangerooger Straße, Varel

Nach dem Erörterungstermin zu dieser Maßnahme im August liegen die zur Berücksichtigung einer Einwendung erforderlichen Änderungen an den Planunterlagen durch die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bzw. das Planungsbüro noch nicht vor. Erst im Anschluss kann ein Planfeststellungsbeschluss erstellt werden. Der Bau des Radweges wird dann in 2021 erfolgen.

K 332, Ausbau mit Verbreiterung Mehrzweckstreifen, Siebetshaus bis Kreisel Rahrdom

Sh. Vorlage 0813/2019

Anlage(n):