

Sitzung/Gremium	am:	
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	11.12.2019	nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland	18.12.2019	öffentlich

**Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Genehmigung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für den Umbau des M-Traktes (2. BA) des Lothar-Meyer-Gymnasiums in Varel**

Beschlussvorschlag:

Der Leistung der überplanmäßigen Ausgaben von 100.000,- Euro für den Umbau des M-Traktes (2. BA) des Lothar-Meyer-Gymnasiums Varel wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung:		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
		Eigenanteil	objektbezogene Einnahmen			
€ 1.781.500 Neu: € 1.881.500	€ XXXX	€ 1.781.500	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: <input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit € 1.730.000 <input type="checkbox"/> Nein						
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: I1.170024.500						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein						
Falls ja, in welcher Art: XXXX						
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ Nr. 2 Titel: Erziehung und Bildung stärken	HSP Nr. 2.5 Titel: Fortsetzung der Sanierung ... der Schul- und Sportstätten				
Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: Abteilungsleiter/in Kämmerei Landrat				
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

Die investiven Umbau- und Sanierungsarbeiten des M-Traktes (2.BA) des Lothar-Meyer-Gymnasiums in Varel sind in 2019 mit Ausgaben von 1.781.500,- Euro veranschlagt worden. Im Laufe der Baudurchführung von Januar bis Oktober 2019 wurden zusätzliche Sanierungsarbeiten erforderlich, die erst mit Fortschritt insbesondere der Abbruchmaßnahmen sichtbar wurden, außerdem mussten zusätzliche Anforderungen des Brandschutzgutachters berücksichtigt werden:

- 40.000 € Sanierung von Feuchteschäden:
Ergänzung fehlender Abdichtungen im Sockelbereich, Einbau fehlender Sohlplatten, Herstellen einer fehlenden Dachentwässerung/
Baumfällung.
- 25.000 € Asbest- und PAK-Sanierung in einem Klassenraum EG.
- 16.000 € Mehrkosten Maler- und Innenputzarbeiten wegen umfangreicheren Untergrundausbesserungen (Wände).
- 19.000 € Mehrkosten Elektro:
 - Vorziehung der EDV Anbindung des M- und T- Traktes. Die ursprünglich im K-Trakt geplante Sanierung der Netzwerkanbindungen M-Trakt und T-Trakt wurde bereits jetzt umgesetzt, um den Bauteilen schnelles Internet zu gewährleisten.
 - Nachträglich geforderte Einbeziehung des Kellers sowie des Dachgeschoßes, inkl. sämtlicher Dachböden im Lehrerbereich und Schrankwände in die Brandmeldeanlage, zur Kompensation baulicher Mängel.

Insgesamt ist eine Kostensteigerung zum ursprünglich genehmigten Budget in Höhe von 100.000,- € entstanden. Diese zusätzliche notwendigen Mittel können aus der Gesamtmaßnahme LMG gedeckt werden: Im I-Element I1.170026.500 N-Trakt 1.BA sind für 2019 200.000,- Euro im Haushalt vorhanden, die 2019 noch nicht in vollem Umfang benötigt werden. 100.000,- € können als Deckungsmittel für die überplanmäßigen Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Anlage:

keine