

Zeitplan

	2021			2022												2023		
Arbeitsschritte	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
2.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen																		
2.1.1 Auftaktveranstaltung	8.10																	
2.1.2 Grundlagenermittlung																		
2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung																		
2.2.1 Quantitative Darstellung / Radverkehrsanteil ("Modal Split")																		
2.2.2 Darstellung vorhandener regionaler Routen																		
2.2.3 Analyse zur Sicherheit des Radverkehrs - Unfallanalyse																		
2.2.4 Analyse der Einzelkomponenten Service, Information und Kommunikation																		
2.3 Zielkonzept																		
2.3.1 Entwicklung eines Hauptroutennetzes Friesland / Abstimmung Netzplanung																		
2.3.2 Definition Ausbaustandards / Qualitätskriterien für den Landkreis Friesland																		
2.3.3 Analyse und Darstellung des konzipierten Radverkehrsnetzes																		
2.3.4 Handlungsvorschläge / Maßnahmenkonzept / Abstimmung																		
2.4 Beteiligungsverfahren																		
2.4.1 Abstimmung mit dem Landkreis Friesland																		
2.4.2 Organisation und Teilnahme an Arbeits- und Lenkungskreisgruppen																		
2.4.3 Organisation und Teilnahme eines Auftakt-Workshops																		
2.4.4 Darstellung in den politischen Gremien																		
2.4.5 Öffentlichkeitsbeteiligung (Online-Fragebogen)																		
2.5 Dokumentation																		
2.5.1 Schriftliche und elektronische Aufbereitung - Endbericht																		
2.5.2 Vorstellung des Konzeptes in mindestens einer öffentlichen Veranstaltung																		