



Klimafahrplan Friesland

Lfd. Nr.	Titel der Maßnahme	Ziel der Maßnahme	Beschreibung des Fortschritts	Beschreibung der nächsten Tätigkeiten
1	Erstellung einer Strategie für eine klimaneutrale Region Wilhelmshaven-Friesland	In der Strategie soll ein Weg aufgezeigt werden, wie die Region WHV-FRI in einem Transformationsprozess hin zu einer weitgehend treibhausgasneutralen Wirtschaft und Gesellschaft weiterentwickelt werden könnte. Die Federführung liegt beim Regionalmanagement Strukturwandel Kohleausstieg.	Die Durchführung des Strategieprozesses ist bereits vom Landkreis Friesland und der Stadt Wilhelmshaven beschlossen worden. Aktuell wird die Leistungsbeschreibung abgestimmt.	Im nächsten Schritt soll die Leistungsbeschreibung ausgeschrieben und anschließend der Auftrag erteilt werden.
	Visualisierung des Fortschritts* *Subjektive Einschätzung der Stabsstelle Klimaschutz	Fortschritt Abschluss bei A horizontal progress bar with a scale from 0 to 10. The top bar, labeled 'Fortschritt', is blue and extends to the value 2. The bottom bar, labeled 'Abschluss bei', is also blue and extends to the value 10.		

Lfd. Nr.	Titel der Maßnahme	Ziel der Maßnahme	Beschreibung des Fortschritts	Beschreibung der nächsten Tätigkeiten
2	Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts	Ziel des integrierten Vorreiterkonzepts ist es bereits vorhandene Klimaschutzstrategien und Klimaschutzmaßnahmen zu aktualisieren, zu konkretisieren und das Ambitionsniveau zu erhöhen. Das Vorreiterkonzept setzt sich das Ziel Treibhausgasneutralität bis 2040 zu erreichen und beinhaltet u.a. eine Strategie zur „klimaneutralen Kommunalverwaltung“ bis 2035 und einen Maßnahmenkatalog mit konkreten Maßnahmen. Mit dem integrierten Vorreiterkonzept soll der Auftrag an die Verwaltung erfüllt werden, das Klimaschutzkonzept von 2010 fortzuschreiben und konkrete Klimaschutzmaßnahmen zu erarbeiten.	Die Beschlussvorlagen zu den Treibhausgasneutralitätszielen und zur Beantragung der Fördermittel für die Erstellung des integrierten Vorreiterkonzepts liegen dem Ausschuss für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Planung und Kreisentwicklung zur Abstimmung vor.	Sollte die Verwaltung mit der Beantragung der Fördermittel beauftragt werden, werden als nächstes die Fördermittelanträge ausgefüllt und eingereicht.
	Visualisierung des Fortschritts* *Subjektive Einschätzung der Stabsstelle Klimaschutz	Fortschritt Abschluss bei 012345678910		

Lfd. Nr.	Titel der Maßnahme	Ziel der Maßnahme	Beschreibung des Fortschritts	Beschreibung der nächsten Tätigkeiten
3	Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzepts	Der Landkreis Friesland beabsichtigt die Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzepts zusammen mit den landkreiseigenen Städten und Gemeinden mit Unterstützung von Elektromobilitätsmanagern der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Ziel des Konzeptes ist es, den Bedarf, das Potenzial und die Standorte für öffentliche Ladepunkte in der jeweiligen Kommune zu ermitteln.	Die Beschlussvorlage zur Erstellung des Ladeinfrastrukturkonzepts liegt dem Ausschuss für Bauen und Mobilität, Katastrophen- und Feuerschutz zur Abstimmung vor. Die Teilnahme der Kommunen wird derzeit abgefragt.	Sollte die Verwaltung mit der Erstellung des Ladeinfrastrukturkonzepts beauftragt werden, wird der Landkreis anschließend die für die Berechnungen notwendigen Daten aus den Kommunen zusammentragen.
	Visualisierung des Fortschritts* *Subjektive Einschätzung der Stabsstelle Klimaschutz	Fortschritt Abschluss bei  012345678910		

Lfd. Nr.	Titel der Maßnahme	Ziel der Maßnahme	Beschreibung des Fortschritts	Beschreibung der nächsten Tätigkeiten
4	Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts mithilfe eines Klimaanpassungsmanagers	Das Klimaanpassungskonzept soll den Landkreis auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. Ziel des Konzeptes ist es Risiken zu identifizieren und notwendige Anpassungsprozesse zu starten. In der zweijährigen Projektlaufzeit wird das Konzept von einem Klimaanpassungsmanager erstellt.	Die Beantragung der Fördermittel wurden vom Kreistag beschlossen. Der Fördermittelantrag wurde ausgefüllt, eingereicht, und die Nachforderungen bearbeitet.	Nach einem positiven Zuwendungsbescheid wird die Stelle des Klimaschutzbeauftragten ausgeschrieben und ein Leistungsverzeichnis erstellt.
	Visualisierung des Fortschritts* *Subjektive Einschätzung der Stabsstelle Klimaschutz	 Fortschritt Abschluss bei 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		