

Zukunft der Moorschäferei im Landkreis Friesland



Bildmotiv: Schafe, © Armin Tuinmann

Ausgangslage



Bildmotiv: Ziegen. © Bernd Pannbacker

Aktueller Stand der Analyse

Eckwerte für eine nachhaltige Moorschäfererei im LK Friesland:

- Identifizierung und Auswahl eines verlässlichen Nachfolgebetriebs
- Begleitung /Moderation des Betriebsübergangs (Alter Betrieb - Nachfolgebetrieb)
- Prüfung der einzelbetrieblichen Situation des Nachfolgebetriebs
- Prüfung und Auswahl möglicher Bewirtschaftungsflächen (u.a. zusätzlicher Futterflächen)
- Analyse der politischen / rechtlichen Rahmenbedingungen
- Prüfung möglicher Unterstützungsbedarfe durch den LK Friesland unter besonderer Berücksichtigung relevanter Förderprogramme
- Fortführung und Ausbau zusätzlicher Umweltbildungsangebote (u.a. Moor-Lehrpfad)
- Verstärkung der Kooperation mit den Kommunen, Tourismusträgern und Gästeführer*innen

Nächste Schritte



Bildmotiv: Landschaft, © Wiebke Hinrichs

Nächste Schritte

Phase 1 - Analyse der betrieblichen Situation:

- Juni/Juli - Durchführung weiterer vor-Ort-Termine mit dem Betrieb Peter Schein und dem potenziellen Nachfolgebetrieb
- Juni/Juli - Prüfung der Optionen zum Flächenmanagement in enger Abstimmung mit der UNB

Phase 2 – Fachaustausch mit TÖBs:

- 07. September – Exkursion d. Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft zum Betrieb Peter Schein; aktueller Stand, potentieller Nachfolgebetrieb (gemeinsames Kennenlernen)
- September/Oktober - Abstimmung mit allen Verpächtern (v.a. Kommunen, Domänenamt) zur Gestaltung des Flächenmanagements

Nächste Schritte

Phase 3 – Gestaltung der Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Betriebsführung:

- November – Eckwertbeschluss zum Rahmenkonzept im KT des LK Friesland
- November - Abstimmung mit MU/ML und NBank/NLWKN zu geeigneten Fördermöglichkeiten / abschließende Bewertung der förderrechtlichen Unterstützungsmöglichkeiten

Phase 4 – Gestaltung der künftigen Nachhaltigen Betriebsführung:

- 1. Quartal 2024 - Finalisierung des Betriebs- und Bewirtschaftungskonzepts zur Zukunft der Moorschäferei im LK Friesland auf Basis der Vereinbarungen zwischen dem Betrieb Schein und dem potenziellen Nachfolgebetrieb und dem LK Friesland

Nächste Schritte

Phase 5 – Begleitung des Betriebsübergangs:

- Festlegung transparenter Kommunikationsstrukturen LK Friesland /Bewirtschafter
- 1. +2. Quartal 2024 – Analyse der relevanten Liegenschaften (Investitions- und Erweiterungsbedarf)
- Überprüfung und ggf. Anpassung der Pacht- und Nutzungsverträge
- Begleitung von möglichen Förderanträgen durch den LK Friesland
- Einrichtung eines Begleitausschusses (Fachbeirat) aus Vertretern des Landkreises Friesland, der Gemeinden Zetel, Bockhorn und Varel, der Naturschutzstiftung FWW, dem Domänenamt (ML) und ggf. weiteren Vertretern (u.a. NLWKN)
- 12/2024 – Zwischenevaluation der Moorbewirtschaftung des neuen Schäfereibetriebes

Zukunft der Moorschäferei im Landkreis Friesland

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



Northern Institute of Thinking

Büro Varel:

Hafenstraße 20

26316 Varel | Germany

Tel.: +49 (0)4451 / 960 29 75

Fax: +49 (0)4451 / 960 29 74

Mobil: +49 (0)173 / 936 05 02

Mail: info@joergwilke.de