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VORLAGEN Nr. 0133/2017  Jever, 24.04.2017 
 

Sitzung/Gremium am:  

 

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 03.05.2017 nicht öffentlich 

Kreistag des Landkreises Friesland 21.06.2017 öffentlich 

 
 
Bezeichnung des Beratungsgegenstandes: 
Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Haushaltsmitteln für die 
Sanierung und den Umbau weiterführender Schulen des Landkreises Friesland 
des abgelaufenen Jahres 2016 
 
Beschlussvorschlag: 
Der in 2016 erfolgten Leistung der über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben von  
 

 24.579,18 Euro für die Restarbeiten als Fortführung aus 2015 der 
Mensaerweiterung der IGS Friesland-Nord in Schortens,   

 57.775,05 Euro für die Restarbeiten als Fortführung aus 2015 des 
Fluchttreppenhauses und der Brandmeldeanlage im Rahmen der 
Generalsanierung der BBS Jever 
  

wird nachträglich als notwendig und unabweisbar zugestimmt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:    X   Ja       Nein 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten) 

Direkte jährliche 
Folgekosten 

 Finanzierung: 

  Eigenanteil                objektbezogene Einnahmen 

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen 

€ 82.354,23 € XXXX € ~90.000 

Einsparungen im 
Finanzhaushalt 
2016 

€ XXXX € XXXX 

Erfolgte Veranschlagung:      Ja, mit €        X   Nein  

im   Ergebnishaushalt  X Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt: diverse 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:            ja             nein 

Falls ja, in welcher Art: XXXX 

Vorlage bezieht sich auf 

XXXX 

MEZ     Nr. XXXX 
Titel: 

HSP     Nr  XXXXXX 
Titel: 

 
 
 
 
Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in 

Sichtvermerke: 
 
 

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                              Landrat 
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Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreisausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreistag einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

 
 
Begründung: 
Im Sommer 2015 wurde mit den Baumaßnahmen bei der Integrierten Gesamtschule 
Friesland-Nord und den Berufsbildenden Schulen Jever begonnen. Aufgrund der 
umfangreichen Bauarbeiten haben sich die Sanierungsmaßnahmen bis in das 
Frühjahr 2016 hingezogen.  
Zudem sind bei der Ausführung der Bauleistungen in einigen Gewerken Mängel 
festgestellt worden, die zu Nachbesserungspflichten bei den ausführenden Firmen 
führten. Die Mängel wurden zum Teil erst im Herbst 2016 behoben, so dass erst 
danach die Schlussabrechnungen gestellt, geprüft und angewiesen werden konnten. 
 
Gleichzeitig mussten auch die anstehenden Baumaßnahmen für 2016 sowohl 
technisch als auch haushaltsmäßig abgewickelt werden, so dass es zu den 
erheblichen Verzögerungen gekommen ist. Die Deckung der Maßnahmen insgesamt 
war jedoch jederzeit gegeben 
 
Aus diesen Gründen werden der Kreisausschluss und Kreistag erst jetzt unterrichtet 
und um Beschlussfassung über die geleisteten über- bzw. außerplanmäßigen 
gebeten. 
  
zu:  Mensaerweiterung der IGS Friesland-Nord 
 
Für die Herrichtung und Erweiterung der Mensa wurde in 2015 insgesamt 1.000.000 
Euro haushaltsmäßig bereitgestellt. 
Die Arbeiten konnten in 2015 noch nicht vollständig abgeschlossen werden. So 
wurde über die Restmittel eine Ausgabeermächtigung aus noch nicht verbrauchten 
Mitteln gebildet und in 2016 übertragen. Die Maßnahme wurde in 2016 endgültig 
fertiggestellt und abgerechnet, 
Während der Bauarbeiten mussten aufgrund des so nicht erwarteten vorgefundenen 
baulichen Bestandes die Arbeiten mit einem erhöhten Aufwand ausgeführt werden. 
Dies bedeutete einen erhöhten Herstellungsaufwand für die Mensa, der jedoch mit 
24.579,18 Euro im Vergleich mit den veranschlagten Gesamtkosten noch als sehr 
moderat zu bezeichnen ist. 
Diese überplanmäßigen Ausgaben für 2016 müssen noch vom Kreistag im Rahmen 
seines Budgetrechts durch einen Beschluss genehmigt und die Finanzmittel 
bereitgestellt  werden.  
Ein Deckungsvorschlag für diese Mehrausgaben wird die Vorlage abschließend 
unterbreiten. 
 
zu:  Fluchttreppenhaus und Einbau einer Brandmeldeanlage im Rahmen der 

Generalsanierung der BBS Jever 
 
In 2015 standen für die Herrichtung des Fluchttreppenhauses und den notwendigen 
Einbau einer Brandmeldeanlage haushaltsmäßig insgesamt nur 139.000 Euro an 
Ausgabemitteln zur Verfügung. 
Leider ergaben sich im Laufe der Bauarbeiten Mehrkosten in 2015 und 2016 
(gestellte Schlussrechnungen) von 57.775,05 Euro. Diese fielen trotz aller 
Einsparungsbemühungen des Gebäudemanagements an anderen Stellen an und 
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konnten nicht kompensiert werden. 
Zur Leistung dieser Ausgaben konnte zeitlich nicht bis zur Bewilligung weiterer 
Haushaltsmittel durch den Kreistag gewartet werden. Diese außerplanmäßigen 
Ausgaben für 2016 müssen noch nachträglich vom Kreistag im Rahmen seines 
Budgetrechts durch einen Beschluss genehmigt und die Deckungsmittel bewilligt 
werden.  
 
Deckungsvorschlag: 
 
Die genannten Baumaßnahmen sind investiver Natur. Das Haushaltsrecht lässt bei 
Ausgaben im Finanzhaushalt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt (Produkte) keine 
Überschreitungen und Deckung dieser Überschreitungen im Rahmen des 
Gesamtbudgets zu.  
Daher sind bei den einzelnen I-Elementen (Maßnahmen) die Überschreitungen mit 
entsprechender Begründung dem Kreistag zur Genehmigung nach § 58 NKomVG 
vorzulegen. 
Insgesamt sind bei den vom Gebäudemanagement zu bewirtschaftenden Ansätzen 
des Finanzhaushaltes rund 90.000 Euro an Ausgabeermächtigungen nicht 
verwendet worden und können insoweit als Einsparungen betrachtet werden.  
Damit können diese Einsparungen als Deckungsvorschlag der überplanmäßigen 
Ausgaben  dem Kreistag für die dargestellten überplanmäßigen Ausgaben von  
82.354,23 Euro unterbreitet werden. 
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