
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 563/2009 Jever, den 14.09.09

Sitzung/Gremium am:

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 21.09.2009 öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland 30.09.2009 nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
IGS Friesland; Sachstandsbericht

Beschlussvorschlag:
Der Bericht der Verwaltung über den aktuellen Stand der Errichtung einer Integrierten 
Gesamtschule im Landkreis Friesland wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:  Nein 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

Finanzierung:

Eigenanteil

objektbezogene Einnahmen

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

€ € € € € 

Erfolgte Veranschlagung: Ja, mit € Nein

im Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: 

_______________                      gez. Thöle

Sachbearbeiter/in               Fachbereichsleiter/

Sichtvermerke:

____________ ________________            gez. Ambrosy

Abteilungsleiter Kämmerei                             Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender 
Beschluss
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Begründung:
In der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur am 11.05.2009 wurde über 
den Sachstand der Errichtung einer Integrierten Gesamtschule im Landkreis Friesland 
berichtet. In der Sitzung des Kreistages des Landkreises Friesland am 24.06.2009 wurde 
ergänzend auf das Anmeldeverfahren/Losverfahren bei der IGS Friesland eingegangen; 
ferner auf die Auswirkungen auf die einzelnen Schulstandorte, auf die Herkunftsgemeinden 
der IGS-Schülerinnen/Schüler, auf die abgewiesenen IGS-Bewerber etc.; sh. diesbezüglich 
Vorlage Nr. 524/2009 vom 11.06.2009 sowie die Niederschrift über die Sitzung des 
Kreistages des Landkreises Friesland am 24.06.2009 (TOP 9.4.5).

Zwischenzeitlich wurden unter Berücksichtigung des Beschlusses des Kreisausschusses 
vom 17.06.2009 die Baumaßnahmen bei der IGS Friesland vorangetrieben; hierzu gehören 
insbesondere der Anbau der Mensa, die Gruppenräume im Obergeschoss, die Herrichtung 
von Klassenräumen sowie das Schulleiterzimmer.

Mit der Fertigstellung der Mensa wird in den Herbstferien 2009 zu rechnen sein. Die Arbeit 
an den Gruppenräumen im Obergeschoss sind bereits weit fortgeschritten. Da jedoch hier 
nur außerhalb der Unterrichtszeiten gearbeitet werden kann, ist eine optimale 
Bauabwicklung nur bedingt möglich. Dennoch werden hier kurzfristig bereits die 
Deckenarbeiten und die Malerarbeiten durchgeführt. Die Fertigstellung der Gruppenräume 
ist vor den Herbstferien 2009 vorgesehen.

Die Mehrkosten im Vergleich zur ursprünglichen Planung belaufen sich auf ca. 212.000 € 
(sh. den o. a. Beschluss des Kreisausschusses vom 17.06.2009 und die Vorlage Nr. 
445/2009 des Ausschusses für Bauen, Feuerschutz und Straßenverkehr vom 26.02.2009). 
Die Einweihung der IGS Friesland sowie die feierliche Eröffnung der neuen Mensa, die 
offen steht für Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Schortens, der IGS Friesland und 
der Realschule Schortens, ist für den 13.11.2009 terminiert.

Der kommissarische Schulleiter der IGS Friesland, Herr Ernstorfer, wird in der Sitzung am 
21.09.2009 zugegen sein.
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