
D e r  L a n d r a t

V O R L A G E N  V O R L A G E N   Nr. 650/2010 Jever, den 16.02.10

Sitzung/Gremium am:

Ausschuss für Bauen, Feuerschutz und 
Straßenverkehr

11.03.2010 öffentlich

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 07.04.2010 nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
BBS Varel; hier: energetisches Sanierungs- und Umbaukonzept

Beschlussvorschlag:
Dem o.a. Konzept zum energetischen Sanierungs- und Umbaukonzept wird zugestimmt. 

Finanzielle Auswirkungen:    Ja 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten)

Direkte jährliche 
Folgekosten

Finanzierung:

Eigenanteil

objektbezogene Einnahmen
Zuwendung der N-Bank aus dem Investitionspakt

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen

ca. 6.000.000,00 € € ca. 1.475.674,65 € 4.427.020,00 € € 

Erfolgte Veranschlagung:  Ja, mit 1.750.000,00 €  im Haushaltsjahr 2010

im Ergebnishaushalt      X  Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: I1.100050.500

        Janzen                                                             

  Sachbearbeiter                    Fachbereichsleiter

Sichtvermerke:

____________               ________________                     Ambrosy

Abteilungsleiter                       Kämmerei                             Landrat

Beratungsergebnis:

Einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Kenntnisnahme Lt. Beschluss-
vorschlag

Abweichender 
Beschluss

650/2010 Seite: 1 von 4



Begründung:
In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Feuerschutz und Straßenverkehr am 
28.05.2009 und am 03.09.2009 wurde mitgeteilt, dass der Bund und das Land Niedersach-
sen ein Programm zur energetischen Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden der 
sozialen Infrastruktur in den Kommunen aufgelegt haben. 
Der Landkreis Friesland hat daraufhin fristgerecht einen Antrag auf Gewährung einer Zu-
wendung zur energetischen Erneuerung und Modernisierung des Schulgebäudes der be-
rufsbildenden Schulen in Varel bei der Investitions- und Förderbank Niedersachsen gestellt.  
Wie bereits berichtet, ist am 05.10.2009 der Zuwendungsbescheid der N-Bank in Höhe von 
75%  der Investitionskosten beim Landkreis Friesland eingegangen. Somit wird die geplan-
te Baumaßnahme mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 5,9 Mio. Euro zzgl. Investitions-
kosten und Kosten für die Außenanlagen mit Mitteln aus dem Investitionspakt in Höhe von 
4.427.020,00 Euro gefördert.
Die Zuweisung der Mittel erfolgt im folgenden Förderzeitrahmen:
In 2009 mit 221.351,00 Euro, in 2010 mit 1.106.755,00 Euro, in 2011 mit 1.549.457,00 
Euro, in 2012 mit 885.404,00 Euro und in 2013 mit 664.053,00 Euro.
Der Baubeginn ist für Mitte 2010 vorgesehen.

Bauliche Maßnahmen:

Veranlassung für die Sanierung der Gebäude der Berufsbildenden Schulen in Varel  sind 
die statischen Baumängel der Stahlbetonkonstruktion sowie das ungedämmte Außenmau-
erwerk.
Geplant ist eine umfassende Betonsanierung sowie die komplette Außenwanddämmung 
mittels eines Wärmedämmverbundsystems. Im Erdgeschoss ist zusätzlich eine Verklinke-
rung mit Verblendmauerriemchen zur Vermeidung von Vandalismusschäden vorgesehen.
Sämtliche Fenster sollen durch neue energetisch hochwertige Kunststofffenster ersetzt wer-
den. Die Flachdächer werden hoch gedämmt und die Feuchtigkeitsschadstellen beseitigt. 
Der vorhandene Kriechkeller unter dem Gebäude steht größtenteils unter Wasser. Eine 
Trockenlegung erfolgt durch die Verlegung einer umlaufenden Drainage und einer Abdich-
tung der Kelleraußenwände. Nach der Trockenlegung soll die Kellerdecke von unten ge-
dämmt werden. Auch die gesamten Entwässerungsleitungen, Heizungsrohre sowie die 
Stromleitungen sollen aus dem Kriechkeller entfernt werden und an revisionsfähigen Stel-
len, beispielsweise unter der Erdgeschossdecke, verlegt werden.
Auch soll der Austausch der Beleuchtung und der dazugehörigen technischen Ausstattung 
mit Präsenzmeldern und tageslichtabhängiger Steuerung erfolgen. Die Erneuerung der Hei-
zungsanlage ist ebenfalls vorgesehen. Alleine diese Punkte werden dazu beitragen, die Be-
wirtschaftungskosten zukünftig deutlich zu reduzieren.

Das nachstehende Sanierungskonzept wurde im Vorfeld zusammen mit dem Bauaus-
schuss der Berufsbildenden Schulen Varel, dem Architekturbüro und Vertretern des Land-
kreises gemeinsam ausgearbeitet und die Schulleitung trägt dieses Konzept voll mit.

Für die Nutzer des Gebäudes wird sich das Bild der Schule ebenfalls ändern, so sind neue, 
abgehängte und akustisch hochwirksame Deckensysteme vorgesehen, Bodenbeläge wer-
den erneuert und der Wandanstrich wird zeitgemäß gestaltet.

Notwendig gewordene Brandschutzmaßnahmen sowie Auflagen des Gemeindeunfallversi-
cherungsverbandes und einer Neuerstellung der Flucht- und Rettungswegbeleuchtung wer-
den im Zuge der Sanierung umgesetzt.
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Das pädagogische Konzept wird mit der Neuerrichtung einer Mediathek/Bibliothek und ei-
ner Schüleraufenthaltsfläche im Gebäudebestand verbessert und neu geschaffen.

Die bauliche Struktur des Verwaltungsbereiches wird ausgeweitet und zeitgemäß erneuert, 
so dass eine optimierte Verwaltungsorganisation möglich ist.

Das rückliegende Werkstattgebäude sowie die Kfz-Werkstatt sind ebenfalls Bestandteil der 
energetischen Gebäudesanierung und werden umfangreich saniert. 

Mit den baulichen Veränderungen ist die Schaffung einer notwendigen zusätzlichen Lehrkü-
che und des dazugehörigen Speiseraumes/Lehrraumes möglich.
Der Rückbau und die Umlegung einer vorhandenen Gasstation kann mit dieser Maßnahme 
ebenfalls erfolgen. 

Detaillierte Angaben zur Bestandsaufnahme sind in der Anlage zusammengefasst. 

Es ist geplant, die gesamte Baumaßnahme in drei große Bauabschnitte zu unterteilen. Die-
ses ist unter anderem auch dem Finanzplan des Zuwendungsbescheides geschuldet. Der 
Investitionsplan ist wie folgt vorgegeben:

Investitionsplan:

Leistungen/
Kostengruppe

Zuwendungsfähige 
Ausgaben in Euro

Nicht zuwendungs-
fähige Ausgaben in 
Euro

Gesamtausgaben 
in Euro

Baunebenkosten 740.024,15 0,00 740.024,15

Herrichten und Er-
schließen

27.500,00 0,00 27.500,00

Bauwerk - 
Baukonstruktion

3.502.668,50 0,00 3.502.668,50

Bauwerk – Techni-
sche Anlagen

1.632.502,00 0,00 1.632.502,00

Gesamtkosten des 
Projektes

5.902.694,65 0,00 5.902.694,65

Finanzierungsplan:

Zur Deckung der zuwendungsfähigen Ausgaben ist folgender Finanzierungsplan verbind-
lich:
Herkunft der Mittelanfor-
derung

Euro 

Kommunaler Eigenanteil 1.475.674,65
Bundesmittel 2.213.510,00
Landesmittel 2.213.510,00
Summe 5.902.694,65
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Die Durchführung des Bauvorhabens soll mit Unterstützung des Fachplaners für die elek-
trotechnische Ausstattung und die haustechnische Gebäudeausstattung durch ein externes 
Architekturbüro durchgeführt werden.

Die Bauherrenaufsicht und die Kostenkontrolle erfolgt durch die Mitarbeiter des Gebäude-
managements des Landkreises Friesland.
Ob sich darüber hinaus noch Möglichkeiten der Übernahme weiterer Aufgaben während der 
Bauzeit ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt auf Grund der vielfältigen  Aufgaben aus 
dem Programm des Konjunkturpaketes II noch nicht abschließend beurteilt werden.

Die Baumaßnahmen sollen bei laufendem Schulbetrieb unter Ausnutzung der Ferienzeiten 
durchgeführt werden. Es soll versucht werden, die Sanierung im Inneren des Gebäudes 
größtenteils außerhalb der Unterrichtszeiten auszuführen. Die Arbeiten an den Fassaden 
und den Dächern sind jedoch auf Grund ihres Umfangs nicht nur auf die Ferienzeiten zu 
beschränken. Eine größtmögliche Rücksichtnahme auf die Belange der Schule wird jedoch 
angestrebt. Nach dem Stand der Dinge ist es nicht ausgeschlossen, dass zusätzlich zeitlich 
begrenzte Unterrichtsräume wie Modulklassen notwendig sein werden. Die Möglichkeit ei-
ner Teilauslagerung von Unterrichtsräumen in die Außenstelle der BBS/HRS Varel soll aber 
noch geprüft werden.

Anlagen:
- Gutachterliche Stellungnahme des Architekturbüros Kapels
- Acht Entwürfe des Architekturbüros Kapels
- Kostenaufstellung
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