

Landkreis Friesland

Landkreis Friesland

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 329/2008

Jever, den 05.06.08

Sitzung/Gremium	am:	
Ausschuss für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft	30.06.2008	öffentlich
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	02.07.2008	nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Sachstandsbericht über den Stand der Sanierung der Altlast Beethovenstraße und weiteres Vorgehen.

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€	€	€	€	€		
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt <input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:						
_____ Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: _____ Abteilungsleiter Kämmerei Landrat				
Beratungsergebnis:						
Einstimmig <input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen <input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen <input type="checkbox"/>	Enthaltungen <input type="checkbox"/>	Kenntnisnahme <input type="checkbox"/>	Lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss <input type="checkbox"/>

Begründung:

Zur Durchführung des 1. Schrittes der Sanierung der Altlast Beethovenstraße, sind mittlerweile die Planungsmaßnahmen abgeschlossen. Besondere Schwierigkeiten bei der Planung entstanden insbesondere dadurch, dass die Sanierungsgrube nahe an bestehende Gebäude herangeführt werden muss. Um hier die ausreichende Standsicherheit der Gebäude und ein Nachbrechen des Untergrundes zu vermeiden, waren Baugrubensicherungsarbeiten erforderlich. Um die hierbei erforderlichen Maßnahmen möglichst effizient bei geringen Kosten zu gestalten, wurden mehrere Varianten der Baugrubensicherung überprüft. Diese Planungen sind nunmehr abgeschlossen. Das Leistungsverzeichnis als Vorbereitung der Ausschreibung ist mittlerweile fertiggestellt. Die Veröffentlichung der Angebotsaufforderung in der örtlichen Presse steht unmittelbar bevor.

Auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen wurde auch eine Kostenschätzung für die Maßnahme erarbeitet. Dabei zeigte sich, dass der in der Vorplanung getroffene Kostenansatz sogar etwas unterschritten wird.