Klimafahrplan Friesland

Lfd. Nr.	Titel der Maßnahme	Ziel der Maßnahme	Beschreibung des Fortschritts	Beschreibung/Prognose der nächsten Tätigkeiten
2	Erstellung eines integrierten Vorreiterkonzepts	Ziel des integrierten Vorreiterkonzepts ist es bereits vorhandene Klimaschutzstrategien und Klimaschutzmaßnahmen zu aktualisieren, zu konkretisieren und das Ambitionsniveau zu erhöhen. Das Vorreiterkonzept setzt sich das Ziel Treibhausgasneutralität bis 2040 zu erreichen und beinhaltet u.a. eine Strategie zur „klimaneutralen Kommunalverwaltung“ bis 2035 und einen Maßnahmenkatalog mit konkreten Maßnahmen. Mit dem integrierten Vorreiterkonzept soll der Auftrag an die Verwaltung erfüllt werden, das Klimaschutzkonzept von 2010 fortzuschreiben und konkrete Klimaschutzmaßnahmen zu erarbeiten.		1: Die Beschlussvorlagen zu den Treibhausgasneutralitätszielen und zur Beantragung der Fördermittel für die Erstellung des integrierten Vorreiterkonzepts sind beschlossen → Q4/2022 2: Der Fördermittelantrag ist eingereicht → Q4/2022 3: Der Zuwendungsbescheid ist erteilt → Q3/2023 4: Beginn der Leistungsausschreibung → Q3/2023 5: Auftragserteilung → Q4/2023 6,7,8: DKonzept wird erstellt → 04/2024 9: Konzept ist fertig erstellt → 04/2024 10: Konzept ist vom Kreistag beschlossen → Q1/2025
	Visualisierung des Fortschritts			

Lfd. Nr.	Titel der Maßnahme	Ziel der Maßnahme	Beschreibung des Fortschritts	Beschreibung/Prognose der nächsten Tätigkeiten
3	Erstellung eines Ladeinfrastruktur-konzepts	Der Landkreis Friesland erstellt ein Ladeinfrastrukturkonzept zusammen mit den landkreiseigenen Städten und Gemeinden mit Unterstützung von Elektromobilitätsmanagern der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Ziel des Konzeptes ist es, den Bedarf, das Potenzial und die Standorte für öffentliche Ladepunkte in der jeweiligen Kommune zu ermitteln.	1: Die Erstellung des Ladeinfrastrukturkonzepts ist beschlossen → Q3/2022 2:Die Teilnahme der Kommunen ist abgefragt → Q3/2022 3: Die Einwohnerzahlen je Ortsteil sind gemeldet → Q4/2022	4: Die erste Standortauswahl ist erfolgt → Q1/2023 5: Die Standorte sind vom Netzbetreiber geprüft → Q1/2023 6: Die zweite Standortauswahl ist erfolgt → Q2/2023 7: Das Ladeinfrastrukturkonzept ist erstellt → Q3/2023 8: Das Landeinfrastrukturkonzept ist vom Kreistag beschlossen → Q3/2023
	Visualisierung des Fortschritts			

Lfd. Nr.	Titel der Maßnahme	Ziel der Maßnahme	Beschreibung des Fortschritts	Beschreibung/Prognose der nächsten Tätigkeiten
4	Erstellung eines Klimaanpassungs-konzepts mithilfe eines Klimaanpassungs-managers	Das Klimaanpassungskonzept soll den Landkreis in seinem Zuständigkeitsbereich auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. Ziel des Konzeptes ist es Risiken zu identifizieren und notwendige Anpassungsprozesse zu starten. In der zweijährigen Projektlaufzeit wird das Konzept von einem Klimaanpassungsmanager erstellt.	1: Die Fördermittelbeantragung ist beschlossen → Q4/2021 2: Der Fördermittelantrag ist eingereicht → Q1/2022 3: Der Zuwendungsbescheid ist erteilt → Q4/2022	4: Der Klimaanpassungsmanager ist eingestellt → Q1/2023 5: Das Leistungsverzeichnis ist ausgeschrieben und der Auftrag erteilt → Q2/2023 6, 7, 8: Das Konzept wird erstellt → Q4/2024 9: Das Konzept ist fertiggestellt → Q4/2024 10: Das Konzept ist vom Kreistag beschlossen → Q2/2025
	Visualisierung des Fortschritts